

नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समिती (जि.गडचिरोली)  
प्रशासकीय व निवासी इमारत बांधकामाची प्रशासकीय  
मान्यता रद्द करणेबाबत.....

महाराष्ट्र शासन.  
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,  
शासन निर्णय क्र.पंसई २०१०/प्र.क्र.५२/ पंरा-७,  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,  
दिनांक :-३० मार्च,२०१०.

संदर्भ :- १.शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.झेडपीई-१०९७/सीआर ४३६०/२६(पंरा-७)  
दिनांक १२जून,१९९८  
२.कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प.,गडचिरोली यांचे पत्र क्रजिप/बांध/बजेट/८८६/२०१०,दि.४.९.२००८

प्रस्तावना :-

राज्यात नवनिर्मित २२ पंचायत समित्यांची स्थापना करण्यात आल्यानंतर सदरील पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी रु.१७८.०० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय दिनांक- १२जून,१९९८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समितीचा समावेश होता. देसाईगंज पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामाकरीता रु.१७८.०० लक्ष किंमतीचे अंदाजपत्रक अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर यांच्याकडे सादर करण्यात आले असता, वारंवार होणाऱ्या दरवाढीमुळे सदर अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता मिळण्यास विलंब होणे, सदर बांधकामाच्या निविदा स्विकृतीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला असून, ही सभा तीन महिन्यातून एकदा होत असल्याने उराव कायम होण्यास सहा महिन्याचा कालावधी लागत असल्याने प्रशासकीय व निवासी इमारतीचे बांधकाम करण्यास विलंब झाल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. गडचिरोली यांनी स्पष्ट केले आहे. सद्यःस्थितीत देसाईगंज पंचायत समितीच्या मुळ अंदाजपत्रकातील प्रशासकीय इमारतीचे स्लॅबपर्यंतचे काम तसेच सभापती व गटविकास अधिकारी निवासस्थान, वर्ग-२ अधिकारी निवासस्थान, गोदाम बांधकाम, आवार भित व अंतर्गत रस्ते इ. कामे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रु.१७८.००लक्ष निधीमध्ये पूर्ण झालेली असून, उर्वरीत कामे हाती घेण्यासाठी झालेली कामे वगळून मूळ प्रमा रद्द करण्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. गडचिरोली यांनी संदर्भीय पत्रान्वये केलेली विनंती शासनाच्या विचाराधिन होती.

-: शासन निर्णय :-

नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामाच्या प्रशासकीय मान्यतेस दहा वर्षांचा कालावधी झालेला असल्याने, सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील प्रकरण-३, (ड) (३) नियम-२६२ तरतूद विचारात घेता, सन १९९८ मधील मूळ प्रशासकीय मान्यतेतील उर्वरीत कामे मंजूर प्रमा किंमतीत हाती घेणे शक्य नसल्याने, आतापर्यंत रु.१७८.०० लक्ष प्रमा किंमतीमध्ये प्रशासकीय इमारतीचे स्लॅबपर्यंतचे झालेले काम तसेच सभापती व गटविकास अधिकारी निवासस्थान, वर्ग-२ अधिकारी निवासस्थान, गोदाम बांधकाम, आवार भित व अंतर्गत रस्ते इ. झालेली कामे कामे वगळून, सदरील मूळ प्रशासकीय मान्यता या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे.

२. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१००३३१२१००१४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



( चंद्रकांत ह. वडे )

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१) विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर.

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.

- ३) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, कैम्प ऑफिस, पुणे
- ४) कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ५) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ६) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा गडचिरोली
- ८) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
- ९) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा नागपूर विभाग, गडचिरोली
- १०) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, गडचिरोली
- ११) सभापती, पंचायत समिती, देसाईगंज, जिल्हा गडचिरोली
- १२) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, देसाईगंज, जिल्हा गडचिरोली
- १३) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १४) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १६) का.क्र. वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १७) निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

महाराष्ट्र शासन.  
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,  
शासन निर्णय क्र.पंसई-२०१०/प्र.क्र.५२/पंरा-७,  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,  
दिनांक :- ३१ मार्च, २०१०

संदर्भ :- १. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.झेडपीई-१०९७/सीआर ४३६०/२६(पंरा-७)  
दिनांक १२ जून, १९९८  
२. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.पंसई-२०१०/प्रक्र.६१/पंरा-दि.३० मार्च, २०१०  
३. कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांचे पत्र क्रजिप/बांध/बजेट/८८६/२०१०, दि.४.९.२००८

प्रस्तावना :-

नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.१७८.०० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय दिनांक- १२ जून, १९९८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र विशिष्ट स्थानिक परिस्थितीत, मुळ अंदाजपत्रकातील प्रशासकीय इमारतीचे स्लॅबपर्यंतचे काम तसेच सभापती व गटविकास अधिकारी निवासस्थान, वर्ग-२ अधिकारी निवासस्थान, गोदाम बांधकाम, आवार भित व अंतर्गत रस्ते इ. कामे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रु.१७८.०० लक्ष निधीमध्ये पूर्ण झालेली असून, उर्वरीत कामे हाती घेणे शक्य नसल्याने झालेली कामे वगळून मूळ प्रमा रद्द करण्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. गडचिरोली यांनी संदर्भीय पत्रान्वये शासनास विनंती केली होती. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील प्रकरण-३, (ड) (३) नियम-२६२ मधील तरतूदीनुसार, सन १९९८ मधील मूळ प्रशासकीय मान्यता रु.१७८.०० लक्ष किंमतीमधील आतापर्यंत झालेले प्रशासकीय इमारतीचे स्लॅबपर्यंतचे काम तसेच सभापती व गटविकास अधिकारी निवासस्थान, वर्ग-२ अधिकारी निवासस्थान, गोदाम बांधकाम, आवार भित व अंतर्गत रस्ते इ. झालेली कामे कामे वगळून, सदरील प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय संदर्भीय दिनांक ३० मार्च, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला.

आता, उर्वरीत कामे हाती घेण्यासाठी कार्यकारी अभियंता (बांध.), जि.प., गडचिरोली यांनी प्रशासकीय इमारतीचे एकूण रु.२५०.३२ लक्ष किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरील अंदाजपत्रक उप विभागीय अभियंता, देसाईगंज व कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांनी साक्षात्कृत केले आहे.

कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची मुख्य अभियंता यांनी केलेल्या तांत्रिक छाननीअंती, देसाईगंज पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या एकूण रु.१,०६,५९,०००/- अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

-: शासन निर्णय :-

नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समितीच्या प्रशासकीय प्रशासकीय इमारतीच्या रुपये- १,०६,५९,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सहा लक्ष एकोणसाठ हजार फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास पुढील अटीच्या अधिन राहून, या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :-

- (१) प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एका वर्षात पूर्ण होईल, असे संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे.
- (२) या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रमा किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी.
- (३) या कामी मंजूर प्रमा किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत समिती/ जिल्हा परिषदेने सोसावा.
- (४) प्रस्तुत प्रशासकीय इमारतीमध्ये अपंगांना सोयी-सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने रॅम्प, रेलींग व तत्सम सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.
- (५) प्रस्तुत प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी.

२. नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे :-

(A) GENERAL ABSTRACT For Administrative Building		
Sr	Work Details	Amount (in Rs)
1	Cost of Civil Work	16784058.00
3	Add 11% Electrification charges	1846246.38
4	Add 8% For External water supply & Sanitation Charges	1342724.64
5	Add 4% for Contingencies Charges	671362.32
6	Add 2% for Computerisation Charges	335681.16
7	Add 6% For Price Variation Rate Charges	1007043.48
8	Add For Firefighting & Rain Water Harvesting	200000.00
	Estimated Cost Rs.	22187115.98
	Deduction of Work Done Portion Rs.	11528000.00
	Cost of Balance Work Portion Rs.	10659115.00
(A)	Say	Rs.1,06,59,000.00

३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यांत येईल. या कामावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

४. या कामी मुख्य अभियंता, सा.बां.वि. किंवा मुख्य अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो.,कॅम्प ऑफिस, पुणे यांच्याकडून त्वरेने तांत्रिक मान्यता घेवून, त्याची प्रत शासनास सादर करावी.

५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, २९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पांच, अ. क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यांत येत आहे.

६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१००३३१२१००१४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



( चंद्रकांत ह. वडे )

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, कॅम्प ऑफिस, पुणे
- ४) कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ५) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ६) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा गडचिरोली
- ८) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
- ९) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा नागपूर विभाग, गडचिरोली
- १०) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, गडचिरोली
- ११) सभापती, पंचायत समिती, देसाईगंज, जिल्हा गडचिरोली
- १२) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, देसाईगंज, जिल्हा गडचिरोली
- १३) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १४) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १६) का.क्र. वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १७) निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई

नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समिती  
(जि. गडचिरोली) वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचारी  
निवासस्थानाच्या बांधकामास प्रशासकीय  
मान्यता देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन.  
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,  
शासन निर्णय क्र.पंसई-२०१०/प्र.क्र.५२/पंरा-७,  
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,  
दिनांक :- ३१ मार्च, २०१०

संदर्भ :- १. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.झोडपीई-१०९७/सीआर ४३६०/२६(पंरा-७)  
दिनांक १२ जून, १९९८  
२. शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.पंसई-२०१०/प्रक्र.६१/पंरा-दि.३० मार्च, २०१०  
३. कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांचे पत्र क्रजिप/बांध/बजेट/८८६/२०१०, दि.४.९.२००८

प्रस्तावना :-

नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारतीच्या बांधकामासाठी रु.१७८.०० लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय दिनांक- १२ जून, १९९८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र विशिष्ट स्थानिक परिस्थितीत, मूळ अंदाजपत्रकातील प्रशासकीय इमारतीचे स्लॅबपर्यंतचे काम तसेच सभापती व गटविकास अधिकारी निवासस्थान, वर्ग-२ अधिकारी निवासस्थान, गोदाम बांधकाम, आवार भित व अंतर्गत रस्ते इ. कामे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या रु.१७८.०० लक्ष निधीमध्ये पूर्ण झालेली असून, उर्वरीत कामे हाती घेणे शक्य नसल्याने झालेली कामे वगळून मूळ प्रमा रद्द करण्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. गडचिरोली यांनी संदर्भीय पत्रान्वये शासनास विनंती केली होती. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील प्रकरण-३, (ड) (३) नियम-२६२ मधील तरतूदीनुसार, सन १९९८ मधील मूळ प्रशासकीय मान्यता रु.१७८.०० लक्ष किंमतीमधील आतापर्यंत झालेले प्रशासकीय इमारतीचे स्लॅबपर्यंतचे काम तसेच सभापती व गटविकास अधिकारी निवासस्थान, वर्ग-२ अधिकारी निवासस्थान, गोदाम बांधकाम, आवार भित व अंतर्गत रस्ते इ. झालेली कामे कामे वगळून, सदरील प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय संदर्भीय दिनांक ३० मार्च, २०१० च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला.

आता, कार्यकारी अभियंता (बांध.), जि.प., गडचिरोली यांनी वर्ग-३ कर्मचारी निवासस्थानाचे बांधकाम हाती घेण्यासाठी रु.२,३४,०२,७००/- लक्ष आणि वर्ग-४ कर्मचारी निवासस्थानाचे बांधकाम हाती घेण्यासाठी रु.७९,७७,६००/- लक्ष किंमतीचे सविस्तर अंदाजपत्रक केले आहे. सदरील अंदाजपत्रके उप विभागीय अभियंता, देसाईगंज व कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांनी साक्षांकित केली आहेत.

कार्यकारी अभियंता (बांध), जि.प., गडचिरोली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची मुख्य अभियंता (प्रमंश्यासय) यांनी केलेल्या तांत्रिक छाननीअंती देसाईगंज पंचायत समितीच्या वरील कामाच्या एकूण रु.३०८.४७ लक्ष अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.

-: शासन निर्णय :-

नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समितीच्या वर्ग-३ कर्मचारी निवासस्थानाच्या रुपये-२,३०,०४,०००/- आणि वर्ग-४ कर्मचारी निवासस्थानाच्या रुपये-७८,४३,०००/- अशा एकूण रुपये-३,०८,४७,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी आठ लक्ष सत्तेचाळीस हजार फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास पुढील अटीच्या अधिन राहून, या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :-

- (१) प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त दोन वर्षात पूर्ण होईल, असे संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद यांनी नियोजन करावे.
- (२) या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रमा किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी.
- (३) या कामी मंजूर प्रमा किंमतीपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास तो पंचायत समिती/ जिल्हा परिषदेने सोसावा.
- (४) प्रस्तुत प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी.

२. नवनिर्मित देसाईगंज पंचायत समितीच्या प्रशासकीय व निवासी इमारत बांधकामाच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे :-

(B) GENERAL ABSTRACT for Type-II Resi. Qurt. Of Class-III Staff		
Sr	Work Details	Amount (in Rupees)
1	Cost of Civil Work	17484019.00
2	Add 11% Electrification charges	1923242.09
3	Add 8% For water supply & Sanitary Charges	1398721.52
4	Add 4% for Contingencies Charges	699360.76
5	Add 2% for Computerisation Charges	349680.38
6	Add 6% For Price Variation Rate Charges	1049041.14
7	Add For Rain Water Harvesting	100000.00
	Estimated cost Rs.	23004064.89
(B)	Say	Rs.2,30,04,000.00

(C) GENERAL ABSTRACT for Type-I Resi. Quart. for Class-IV Staff		
Sr	Work Details	Amount (in Rupees)
1	Cost of Civil Work	5910568.00
2	Add 11% Electrification charges	650162.48
3	Add 8% For water supply & Sanitary Charges	472845.44
4	Add 4% for Contingencies Charges	236422.72
5	Add 2% for Computerisation Charges	118211.36
6	Add 6% For Price Variation Rate Charges	354634.08
7	Add For Rain Water Harvesting	100000.00
	Estimated cost Rs.	7842844.08
(C)	Say	Rs. 78,43,000.00
	Total (B+C)	Rs. 3,08,47,000.00

३. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकार्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यांत येईल. या कामावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०५) जिल्हा परिषदांच्या निवासी इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ १२५६)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा.

४. या कामी मुख्य अभियंता, सा.बां.वि. किंवा मुख्य अभियंता, प्र.मं.ग्रा.स.यो.,कॅम्प ऑफिस, पुणे यांच्याकडून त्वरेने तांत्रिक मान्यता घेवून, त्याची प्रत शासनास सादर करावी.

५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, २९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पांच, अ. क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यांत येत आहे.

६. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०१००३३१२१००१४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,



( चंद्रकांत ह. वडे )

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, कॅम्प ऑफिस, पुणे
- ४) कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ५) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली

- ६) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद गडचिरोली
- ७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा गडचिरोली
- ८) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
- ९) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा नागपूर विभाग, गडचिरोली
- १०) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, गडचिरोली
- ११) सभापती, पंचायत समिती, देसाईगंज, जिल्हा गडचिरोली
- १२) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, देसाईगंज, जिल्हा गडचिरोली
- १३) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १४) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १६) का.क्र. वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १७) निवड नस्ती, कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई